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Une action portée par Avec le soutien de

En partenariat avec

Et avec les précieuses contributions des acteurs des opérations présentées !
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Introduction
Ville & Aménagement Durable, DREAL, SIGERLY

Revues de projets
• Lycée Mérieux, Lyon (69)
• Rénovation du groupe scolaire Girard Désargues, Vourles (69)
• Rénovations de 3 groupes scolaires, Passy (74)

Comité technique 
• Philippe Petit, MLER
• Ambre Marchand-Moury, CEREMA
• Jean-Noël Antoine, Volthelios

Conclusion – ouverture
Cyril Pouvesle, DREAL
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Ville & Aménagement Durable

DREAL

SIGERLy
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3 OBJECTIFS EN UN SEUL PROGRAMME
- Améliorer les projets présentés

- Valoriser les projets durables du territoire et leurs acteurs

- Faire progresser l’ensemble des professionnels de la région,  
par une démarche collaborative et transdisciplinaire

Un outil…

• D’animation

• D’évaluation participative de projets

• D’appui à la co-construction de politiques 
territoriales

Un outil participatif…

… pour améliorer les pratiques et contribuer à une culture commune 
en matière de construction durable
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Mode d’emploi
3 PROJETS PRÉSENTÉS PAR LEURS ACTEURS

Articulation autour :
• D’une typologie d’aménagement
• D’une thématique (réemploi, éco-matériaux, santé…)
• D’un territoire
• …

BONNES PRATIQUES, POINTS DE VIGILANCE et 
AXES DE PROGRESSION par : 

• Un comité technique
• Un public multi-acteur
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Principe

Gestion de projets

Matériaux

Energie & Fluides

Confort & Santé

Suivant 6 axes

Approche économique et sociale

Bâtiment dans son environnement
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Ville & Aménagement Durable

Ville & Aménagement Durable

Partager, innover, préparer l’avenir

- Acteurs de la construction et de
l’aménagement durables en Auvergne-
Rhône-Alpes

- Un réseau de plus de 2000 professionnels
(dont plus de 450 adhérents)

- Agir et penser les territoires de demain par
le retour d’expérience, le débat, la formation
et l’information

- Des actions collectives où les membres sont
les premiers contributeurs et le moteur de
l’activité.
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Ville & Aménagement Durable

Ville & Aménagement Durable

En partenariat avec la DREAL dans le 

cadre du PRSE3

- 2 journées techniques sur l’évolution de la

réglementation en 2023 (Grenoble et

Guilherand Granges)

- 1 revue de projet

- 1 formation : Intégrer les enjeux de qualité

de l’air intérieur et de radon dans un projet

de réhabilitation

Poursuite du partenariat en 2024
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Ville & Aménagement Durable

La qualité de l’air, un enjeu de santé publique majeur

Les chiffres clés :

• Nous passons 80% de notre temps en intérieur

• L’air intérieur 5 à 8 fois plus pollués que l’air 

extérieur

• 28 000 nouveaux cas de pathologie chaque année

• 20 000 décès attribuables à la QAI chaque année

• 2e cause de cancer du poumon après le tabagisme

• La pollution de l’air intérieur coute 19 Md € par an 
(Anses/ABM/CSTB -étude exploratoire du coût socio-économique des 

polluants de l’air intérieur (CRD N°2011-CRD-11) –Avril 201410) 
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Présentation de la DREAL
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• Un événement dans le cadre d’une action du PRSE 3 après deux journées

techniques (Isère et Ardèche) ciblées sur le dispositif de surveillance de la

QAI dans les ERP

• Le PRSE 4 (2023-2027) arrive avec une action sur la qualité de l’air

Porté par la préfecture de région, la DRAAF, la DREAL et l’ARS, le PRSE 4 vise à

rassembler, mobiliser et accompagner les différents acteurs des territoires en

mettant à leur disposition des outils, en les accompagnant méthodologiquement, et

en soutenant des projets et l’animation de réseaux.

-> Evènement de lancement le 04 mars 2024

• Un contexte fort de rénovation énergétique dans le tertiaire (décret 

tertiaire, rénovation des école) et dans le logement avec un fort enjeu de 

prise en compte de la qualité de l’air intérieur pour la santé des occupants
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Mettre en place un centre de 
ressource et de partage 
régional sur la QAI/radon 

Accompagner les 
propriétaires et gestionnaires 
d’établissements accueillant 
des publics sensibles en 
matière de QAI

Faire monter en compétence 
l’ensemble des 
professionnels du bâtiment et 
de la rénovation énergétique

Sensibiliser les occupants 
(grand public, public 
vulnérable, acteurs du milieu 
scolaire) à la QAI

▪ Objectif stratégique : 
Favoriser des pratiques professionnelles et des comportements individuels favorable à la santé en lien avec 

la qualité de l’air intérieur

▪ Objectifs opérationnels retenus avec les partenaires : VAD, ATMO, IREPS, 

CEREMA, APPA, CSTB, CLCV, AURAEE,  CAPEB, EN



05/02/2024

Syndicat de gestion des énergies 
de la région lyonnaise



12

Nos domaines d’intervention

1935  création du syndicat

66 communes et 1 métropole membres

LE SIGERLy, UN SYNDICAT MIXTE OUVERT

Distribution publique 

d’électricité et de gaz
(négociation, supervision des contrats de 

concession Enedis & GRDF, contrôle de 

la qualité du service public, gestion des 

taxes – TCCFE & RODP Gaz)

Eclairage public
(conseils, travaux, 

maintenance, mises en 

lumière)

Transition énergétique
(études & suivis énergétiques des 

bâtiments, contrats d’exploitation, 

développement des énergies 

renouvelables, gestion 

d’installations photovoltaïques) 

Dissimulation coordonnée 

des réseaux
(Coordination et maîtrise d’ouvrage)

Accompagnement

en lien avec son expertise métier 
(groupements de commande, SIG)
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Notre territoire
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ECONOMIES D’ENERGIE & ENR

TRANSITION ENERGETIQUE

 Etudes & suivis énergétiques des bâtiments publics, 

contrats d’exploitation 

 Accompagnement de projets de maîtrise de l’énergie

 Valorisation & financement des travaux des 

communes – CEE

 Développement des ENR

 Gestion d’installations photovoltaïques

 Développement de la mobilité électrique (IRVE)

Service Conseil Energie Partagé (CEP): 11 agents

+ 2 000 bâtiments suivis énergétiquement soit 1,1 million de m²

51,8 GWh cumac de CEE vendus en moyenne par an

65 communes adhérentes au CEP

45 contrats d’exploitation de chauffage/ventilation suivis

292 MWh d’énergie photovoltaïque produite

Accélérer la 

transition 

écologique de 

notre territoire
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Présentation des projets
et échanges avec le public
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Les 3 projets présentés

Maître 
d’ouvrage

AMO

Entreprise

Gestionnaire

Usager

Architecte

BE

Collectivité

Maître 
d’ouvrage

AMO

Entreprise

Gestionnaire

Usager

Architecte

BE

Collectivité

Maître 
d’ouvrage

AMO

Entreprise

Gestionnaire

Usager

MOE

BE technique

Collectivité

Lycée Mérieux
Lyon (69)

Reconversion des  bureaux de SANOFI 
Pasteur pour la création d’un nouveau 

lycée dans le 7e arrondissement de Lyon. 
Cette rénovation lourde fait l’objet d’un 

marché global de performance. 

Rénovation de 3 groupes 
scolaires
Passy (74)

au sein de la Vallée de l’Arve, connue 
pour ses pics de pollution particulaire, la 
ville de Passy a engagé des travaux de 
rénovation énergétique de 3 groupes 

scolaires de 2018 à 2020. Ces travaux 
ont permis de réaliser des mesures des 
polluants avant et après travaux, riches 

d’enseignements.

Groupe scolaire Girard 
Désargues
Vourles (69)

Avec l’objectif de réduire de 50% sa 
consommation énergétique, la ville de 
Vourles en a profité pour améliorer le 

renouvellement d’air du bâtiment grâce à 
l’installation d’une ventilation double-flux.

© SERL

© Studio 99

© Lionel Rault

2019Livré

2022Livré

2022Livré
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Comité technique

Philippe Petit
Conseiller médical en 

environnement intérieur 
MLER

Ambre Marchand-Moury
Chargée d’étude qualité 

des environnements 
intérieurs
CEREMA

Jean-Noël Antoine
Gérant 

Volthelios

Photo Photo Photo
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15 Min de présentation du projet

30 Min d’échanges avec la salle

Initiés par le comité technique

Pour chaque projet…
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Règles du jeu



LYCEE MERIEUX - Lyon

23 juin 2015 de 17h à 19h au Bourget-du-Lac SIGERLy, Villeurbanne (69) – 25 janvier 2024

Intervenants :

Agnès HENNET, Responsable du service performance énergétique – Région

Antoine Gubanski, Ingénieur efficacité environnementale – Dalkia
Lucile Gresser, Energies Manager – Dalkia

19

Organisée par : en partenariat avec :

© copyright / source
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Pour les 305 Lycées de la Région

Après l’évaluation des moyens 
d’aération durant l’hiver 2020-
21,
deux approches réalisées sur 
2021 et 2022 :

• 1/3 Lycées Option A Mesures 
(ventilation mécanique)

• 2/3 Lycées Option B 
Autodiagnostic (INERIS)

(ventilation naturelle)

Présentation de la démarche 
de surveillance initiée dès 2020

Sur l'année 2023 : mesures de débit réalisées sur les CTA 
(510 CTA contrôlées sur 766 existantes)

Prévues en 2024 : Nouvelle évaluation des bouches, ouvrants à raison de 20 salles par 
lycée
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Synthèse des mesures des Indices ICONE CO2 dans 106 Lycées (campagnes 2021-
2022)

Avec l’ICONE du dispositif précédent , seuils à 1000 et 1700 ppm, 
nouvel ICONE 2023 à 800 et 1500 ppm

Environ 2000 sondes de CO2 installées dans les lycées et remontant des
données au pas de 10 mn sur la plate-forme de suivi des consommations Savee
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Etat d’avancement / processus RP
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EXM

Acteurs  Etat d’avancement  

Marché Global de Performance 

Maître d’ouvrage

AMO

Entreprise

Gestionnaire

Usage

r

Architect

e

Bureau 

d’études

Collectivité

Restructuration d’un bâtiment de bureaux en nouveau 
lycée Confluent à Lyon (7ème)
- Surface utile : 9045m² 
- Missions de Conception, réalisation et exploitation 

maintenance
- 22 indicateurs de performance mesurés et vérifiés
- Conception + Réalisation : 2 ans, 17M€ 
- Exploitation maintenance : 300k€ pour 6 ans
- Livraison septembre 2021

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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22 indicateurs de performance 

répartis en 9 catégories :

• Confort thermique

• Qualité d’air

• Confort visuel

• Qualité sanitaire de l’eau

• Contrôles réglementaires 

et commissions de sécurité

• Délais d’intervention et de 

remise en service

• Plan de maintenance

• Système de gestion

• Sensibilisation / information 

des usagers

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Description Valeur Unité 

Surface de référence : 
transmise par MO  

9045 m² 

Besoins utiles de chaleur, sortie sous-station de : 237 386 kWh / an 

soit : 26 kWh/m².an 

Consommation d’électricité pour les usages RT, hors 
ECS, incluant l'autoconsommation PV de : 

182 310 kWh / an 

soit : 20,2 kWh/m².an 

          Avec :     

Eclairage 7,8 kWh/m².an 

Ventilation 11,2 kWh/m².an 

Auxiliaires chauffage  1,2 kWh/m².an 

Couverture EnR , de :   
En référence aux consommations électriques RT hors 
ECS 

43   % 

   
Production PV  78 000 kWh / an 
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Gestion de projets

TRAVAUX & COMMISSIONNEMENT
Plan de Commissionnement
Instrumentation (Plan de Comptage) 
Mise en service
Etanchéité à l’air de l’enveloppe et des 

réseaux aérauliques

EXPLOITATION
DESC / Suivi énergétique
Sensibilisation énergétique
Maintenance  et pilotage des installations
Anticipation des dérives 
Actions correctives

MANAGEMENT ENERGIE
(Dalkia Smart Building)

Suivi contractuel performance  - 1 an GPA
PMV
Création outils de suivi
Passation OS/Dalkia

Conception
Maitre d’Œuvre

Une équipe de MOE a la genèse d’un 
bâtiment pensé pour faciliter 
l’atteinte des objectifs

Des boucles d’échanges entre 
MOE/Entreprises/Exploitant pour 
bénéficier de REX

Un pilote garant de la performance

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Gestion de projets

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Approche économique

Conception : 1,7M€

Réalistation : 15,5M€

Exploitation Maintenance : 
300k€

Facture énergétique moyenne 
annuel :  25k€

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Qualité de l’air intérieur

Indicateurs et performances à obtenir

• Débits de renouvellement d’air (ICP 9) : Les débits de renouvellement 
d’air doivent être supérieurs aux débits de renouvellement d’air 
contractuels (voir C1a - Annexe Fiches par espace).

• Pour rappel, de manière générale il est imposé un débit de 
25m3/h/occupant que ce soit pour l’enseignement ou les bureaux.

Mesures des indicateurs

• Réception :

• Vérifier les débits de ventilation et s'assurer qu'ils répondent aux 
objectifs fixés dans les fiches espaces.

• Mesures des débits sur au moins 50% des bouches et une mesure 
globale à la CTA.

• Les débits mesurés doivent présenter un écart maximum avec les 
objectifs entre 0% et +5%

• Exploitation :

• Vérifier les débits de ventilation et s'assurer qu'ils répondent aux 
objectifs des fiches espaces, à une fréquence annuelle à minima.

• Mesure des débits sur 30% des bouches et une mesure globale à la 
CTA.

• Les débits mesurés doivent présenter un écart maximum avec les 
objectifs entre -5% et +5%

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Qualité de l’air intérieur

Solution technique mise en place :
• CTA DF par bâtiment et usage fonctionnel ( 7 CTA)

• Enseignement A,B,C

• Restaurant 

• Sports

• Administration
• Une BDV par salle pilotée par une sondes de CO2 ( plus de 80 sondes et BDV)
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Qualité de l’air intérieur

Phase conception :

• Vérification de la conception ➔
Dimensionnement et 
implantation…

• Validation de la sélection du 
matériel ➔ CTA, Sondes, BDV…

Phase réalisation :

• Protection du matériel ➔ Gaines, 
caissons, pièges à son…

• Essais statiques ➔ Vérification 
de l’étalonnage des sondes…

• Essais dynamiques ➔ test 
d’étanchiété à l’air des gaines, 
mesures des débits…  

Phase exploitation :

• Suivi de l’ensemble des 
indicateurs de performance 
contractuels…

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Qualité de l’air intérieur

Résultats obtenus 
sur le mois de 

décembre 2023 :

• Seulement 8 sondes avec un indice 
ICONE = 1 ( plus de 70 pièces à 0)

• 90% des zones < 800ppm en continu

• Maximum 23h > 1000ppm sur une salle

• Maximum 13% > 1000ppm sur une salle

• Maximum 2% >1500ppm sur une salle

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Energie et fluides

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Energie et fluides

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Energie et fluides

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Energie et fluides

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Energie et fluides

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon
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Point forts
• Protection des ouvrages de l’humidité

• Demande de label indoor et Nature + 

• Respect des préconisations des fabricants et des temps de séchage 

des chapes et ragréage

• Peinture : phase aqueuse demandée

• La mission de commissionnement cible la ventilation

• Les taux de CO2 respectent globalement l’indice ICONE (84 capteurs 

de CO2)

25/01/2024 – Lycée Mérieux - Lyon



GROUPE SCOLAIRE 

GIRARD DESARGUES –

Vourles

23 juin 2015 de 17h à 19h au Bourget-du-Lac SIGERLy, Villeurbanne (69) – 25 janvier 2024

Intervenants :
Thierry Dillenseger, 1er Adjoint – Vourles

Peter Buschelberger, Architecte – Studio 99

Corentin Faure, BE Fluide B.E.L
Vincent Bernard, Responsable du service études-travaux (Direction CEP) – SIGERLy

Organisée par : en partenariat avec :

© Studio 99

3925/01/2024 - Groupe scolaire de Vourles
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Etat d’avancement / processus RP

Livré en sept/nov 2022 

Acteurs  
Etat d’avancement  

Contexte du projet par rapport à la thématique

Maître d’ouvrage : 

commune de Vourles

AMO

Entreprise : 

AGS

Gestionnaire

Usage

rs 

Architecte : 

Studio 99

BET 

Fluides : 

B.E.L

Objectifs de performance  : 
- 50% d’économies d’énergie (Décret tertiaire 2040)
- Confort d’été
- Traitement du renouvellement de l’air

Travaux en site partiellement occupé
Bâtiment à l’architecture complexe

25/01/2024 - Groupe scolaire de Vourles 40
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Contexte

Plusieurs phases de construction :

• 1990 : bâtiment initial (1 516 m²) 
• 1993 : extension 2 classes
• 2011 : pôle Enfance (multi-

accueil, RAMI, restaurant 
scolaire, 3 classes)

• 2017 : Extension restaurant 
scolaire + 3 classes

25/01/2024 - Groupe scolaire de Vourles 41
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Contexte

• Travaux réalisés précédemment  (2017) : 

- Isolation toitures-terrasses et rampants

- Remplacement chaudière

• Problématiques du bâtiment  : 

- mauvaise évacuation de l’eau pluviale 

- mauvais renouvellement de l’air 

- Absence de sous-compteurs :

- pdl gaz pour l’ensemble des bâtiments du GS 

- pdl électricité commun avec la mairie

• Audit énergétique réalisé par AD3E et suivi par le SIGERLy / scenari Décret 

tertiaire

• Pré-programmation architecturale par CAUE

25/01/2024 - Groupe scolaire de Vourles 42
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Informations clés

Equipe projet

Maitre d’ouvrage : Vourles
Architecte : Studio 99
Economiste de la construction : ABC ECO
BET Fluides : B.E.L
Acousticien : ALHYANGE

Entreprise travaux CVC-fluides : AGS
Exploitant : ENER4

Coût des travaux 

- Budget initial (travaux seuls): 1,35 M€HT

- Budget final (total de l’opération) : 1,8 M€TTC 

(Travaux + Moe + tests désamiantage + SPS + Bureau contrôle)

- Coût travaux maitrise de l’énergie seuls : 1 M€TTC

1 200 €TTC / m2

Subventions
DSIL rénovation énergétique : 1 200 000 €

25/01/2024 - Groupe scolaire de Vourles 43
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Gestion de projets

• Travaux en site partiellement occupé

Phase 1 :  4 salles de classes maternelles mis dans primaire. 
Primaire délocalisé dans Maison Forte (situé à 200 m)

Phase 2 : Primaire délocalisé dans ancienne école

• Paroi anti-poussière posé entre les 2 phases (10 mètres de haut)

• Suivi des travaux

Passage contractuel de la Moe 1 fois par semaine : insuffisant pour une rénovation 

globale

• Test infiltrométrie

Fait sur 2 salles de classes seulement. Pas possible sur l’ensemble du bâtiment avec 

des portes soufflantes. 

• Usagers 

- Souhait d’automatiser complètement et d’enlever les commandes de la main des occupants
- Pose de capteurs QAI pour rassurer et démontrer l’absence de besoin d’ouverture des 
fenêtres 

25/01/2024 - Groupe scolaire de Vourles 44
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Accompagnement du SIGERLy

économique

25/01/2024 - Groupe scolaire de Vourles 45

2019 | 

Audit énergétique du groupe scolaire

2021 |

 Appui pour la recherche de financement → DSIL rénovation énergétique : 1 200 

000 € obtenu

 Analyse critique des pièces écrites

 Conseil de réaliser des tests d’étanchéité à l’air du bâtiment

 Simulation financière  (coût global, impact sur santé financière)

3 scenarii : 

1. Pas de subvention. Seule FCTVA perçue. Gains énergétiques de 40%

2. Pas de subvention. Seule FCTVA perçue. Gains énergétiques de 50%

3. FCTVA/DSIL/CEE. Gains énergétiques de 50%

Ecart de 10% sur les gains énergétiques = 88 k€ sur 20 ans (avant la hausse du coût de l’énergie).

Le projet n’endette pas la commune sur plus de 4 ans (2 ans, avant le projet).



Thème

Choix des matériaux et Qualité de 

l’air intérieur
La subvention importante obtenue pour ce projet a permis à la maitrise d’ouvrage de retenir 
des matériaux plus qualitatifs qu’initialement prévus, permettant une meilleure prise en 
compte de la qualité d’air.

Chaque CCTP comportait une exigence générale pour les produits en termes de qualité 

de l’air : emploi obligatoirement des produits éco-labellisés et minimum classe A+. La 

remise des FDES et attestation de laboratoires ont été exigés en phase de préparation 

de chantier.

LOT MENUISERIES : exigence spécifique pour la teneur en formaldéhydes (classe E1) des 

panneaux bois ( 3 pli épicéa). 

LOT PEINTURES: 
Les peintures employées sur murs et plafonds ont respectées une teneur en COV 

inférieure à 1 g/L. 

Les peintures employées sur boiseries ont respecté une teneur en COV inférieure à 30 

g/L. 

Le vernis sur bois employé a respecté une teneur en COV inférieure à 130 g/L. 

Plus d’exigence de l’architecte pour les nouveaux chantiers : traitement en huile avec 

<5g/l. mais difficile à obtenir de la part des entreprises qui ne trouvent pas ces produits 

chez leur fournisseurs habituels

LOT SOL SOUPLE : sol caoutchouc (KAYAR LL de chez ARTIGO)
25/01/2024 - Groupe scolaire de Vourles 46
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Exploitation et Qualité de l’air 

intérieur

Difficultés rencontrées :
- Gros  écarts de températures constatés suite à la pose de 7 capteurs QAI  

- Réglages
- Manque de temps pour l’analyse des données QAI. Pas de technicien dédié, interne à la 
commune
- Difficulté à faire changer les habitudes du personnel  (ouvertures des fenêtres pour  ménage, 
récréation). 
-
Points positifs
- Travaux et exploitation par petites entreprises du même groupe . 

- Réseau aéraulique apparent, donc facilement accessible
- Plafonds abaissés à certains endroits, avec plaques en fibre de bois (esthétique + gestion 
acoustique)

REX sur VMC double-flux du restaurant scolaire 
- Equipement découvert lors des travaux de 2017, jamais mis en marche, n’était pas dans le 
programme de maintenance…
- Remis en service, avec programmation horaire

25/01/2024 - Groupe scolaire de Vourles 47
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Energie et fluides

Travaux sur bâtiment d’époque

• Chauffage : chaudière gaz + radiateurs
• Déplacement de certains radiateurs qui étaient en hauteur
• Ventilation double-flux : 3 groupes répartis sur des surfaces équivalentes. Gestion via 

capteurs de CO2 sur chaque reprise d'air des salles avec une action sur des registres d'air 
en tout ou rien.

Programmation des CTA :
- nuit : arrêt

-- début et fin de journée : mode réduit

-- période d’occupation : mode normal
• ECS : ballons électriques au points de puisage

• Pas de rafraîchissement

• Eclairage 

• BSO (Réflexion en cours sur mise en place d’un anémomètre pour remonter les 

BSO en cas de vent)

Travaux sur pôle enfance 

Suite problème de compresseur HS, déconnection de la PAC géothermie desservant 
initialement le bâtiment, et raccordement à la chaudière à l’occasion de son remplacement. 
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Thème

Qualité d’air avec avec VMC double-

flux

Mesures températures/CO2 en continu via sondes connectées proposées par le SIGERLy
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Qualité d’air avec VMC simple flux

Texte
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En image
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En image
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En image
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Rénovation énergétique de 

3 groupes scolaires

Passy (74)

23 juin 2015 de 17h à 19h au Bourget-du-Lac SIGERLy, Villeurbanne (69) – 25 janvier 2024

Intervenants :
Jonathan VIVIER, Chargé de Projet Travaux et Energie – Commune de Passy

Prénom Nom, fonction – structure
Prénom Nom, fonction – structure

56

Organisée par : en partenariat avec :

© copyright / source
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Etat d’avancement / processus RP
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Réceptionné 

en 2019

Acteurs  Etat d’avancement  

Contexte du projet par rapport à la thématique

Maître d’ouvrage

AMO

Entreprise

Gestionnaire

Usager

Architect

e

Bureau d’études : Laboratoire du LOCIE

Collectivité

Rénovation énergétique de 3 groupes scolaires + un logement 
d’habitation avec prise en compte de la qualité de l’air intérieur 

25/01/2024 – Groupes scolaires Passy
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Contexte

58

Passy – Ville de 12 000 habitants (Etendu)

Audit énergétique en 2013 et 2019

Contexte qualité de l’air important dans la vallée 

de l'Arve

Etude QAI avant travaux et après Travaux

Amélioration du confort des occupants

Énergie gaz et fioul avec des consommations 

importantes 1 300 000 kWh/an

3 sites distincts

Atteinte du BBC Rénovation

25/01/2024 – Groupes scolaires Passy
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Informations clés
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Programme de travaux :
- Isolation par extérieure / intérieure
- Remplacement des menuiseries
- Isolation toiture et plancher bas
- Remplacement chaudière + Installation GTC (Chauffage et 

Ventilation)
- Création chaufferie bois
- Ventilation double flux
- Mise en conformité accessibilité et sécurité incendie

Pas d’embellissement intérieur des écoles

Surface totale de plancher -> 3 960 m² pour l’ensemble des bâtiments 

Durée des travaux : 2 ans (site occupé) pour un coût global de 5 M€ TTC (Etudes 
+ Travaux + Prime performance)

Objectif performance énergétique 563 390 kWh dont :
- Groupe scolaire Marlioz + Logement : - 40%
- Groupe scolaire Abbaye : - 50%
- Ecole maternelle du Plateau : - 60%
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Gestion de projets

Maitrise d’ouvrage délégué : SPL OSER

Marché à performance CREM

Bilan exploitation annuelle avec relevé de mesures CO2 pour CTA et économies 
d’énergie réelles
Objectifs dépassés dès la première année pour 2 groupes scolaires :

- 46% Groupe scolaire Marlioz
- 60% Groupe scolaire Abbaye

Ecole du Plateau – Difficulté de fonctionnement chaufferie bois avec filtration 
déportée

Economie de 178 TeqCO2/an

Sensibilisation des usagers via ASDER

Travaux en site occupé -> Implication importante des directeurs-trice des groupes 
scolaires et du service éducation jeunesse et Services techniques

Gros travaux en période de vacances puis salle de classe tampon. Travail important en 
régie. 25/01/2024 – Groupes scolaires Passy
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Approche économique

Mandataire Citinea (Vinci) avec présence de nombreuses entreprises locales :
- Roux (Magland 74)
- Roche & Cie (Villaz 74)
- Soprema (Chavanod 74)
- Arti Sols (Epagny 74)
- Bouygues Energie & service (Seynod 74)
- Solaravis (St Pierre en Faucigny 74)

- + Autres entreprises Savoie

- 38% du marché confié au PME

- Quota travail en insertion à respecter sur chantier

- Reproductible sur des chantiers avec un montant de 2 M€ via un marché à 
performance

- Cout global du marché 5 M€ TTC subventionné à 50%  (FEDER, CCE, TEPCV, SYANE, 
DETR, Région)
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Qualité de l’air intérieur

Objectif de l’étude : Impact de la rénovation 
énergétique dans deux salles de classe
• Le confort thermique (mesures T et HR)
• Le confinement (mesures CO2)
• La qualité de l’air (QAI, mesures PM)

Autres éléments :
• Mesures de débit (après rénovation)
• Questionnaire « activité »

Période : 2 x 2 mois avant et après rénovation

Capteurs Airvisual Node

Questionnaire mis à disposition 

des enseignantes

LOCIE – USMB – M. Ondarts, E. Gonze et al.
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Qualité de l’air intérieur

Evolution des taux de renouvellement d’air

• Avant rénovation : renouvellement faible, 1 ordre de grandeur inférieur aux 
recommandations

• Après rénovation : ordre de grandeur recommandation, variabilité forte

25/01/2024 – Groupes scolaires Passy
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Qualité de l’air intérieur

Confort thermique (T et HR)

• Avant rénovation : 83 et 92% 

(classes 1 et 2) des valeurs 

respectent les 

recommandations

• Après rénovation : 63 et 83% 

(classes 1 et 2) dans la zone 

de « sécheresse »

Diagrammes psychrométriques de l’eau et zones de confort : mesures dans les 
salles de classe (graphes du haut : avant rénovation, graphes du bas : après 
rénovation).

Impact des conditions 

météorologiques extérieures
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Qualité de l’air intérieur

Confinement (CO2)

• Avant rénovation
• Augmentation rapide des 

concentrations dans les salles
• Pics pouvant atteindre 4000 ppmv
• Usagers : l’ouverture des fenêtres 

permet une diminution rapide des 
concentrations

• Après rénovation
• Augmentation limitée : 

CCO2 < 1150 ppmv
• Un dysfonctionnement observé

(arrêt ventilation classe 1)
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Qualité de l’air intérieur

Confinement : situation des classes du groupe scolaire Marlioz avant et après 

rénovation par rapport aux établissements scolaires français recensés dans l’étude de 

l’OQAI1

Concentration en CO2

Moyenn

e

Médiane Min. Max. ICONE

Avant

rénovation

15/01/18 –

9/02/18

Classe

1

2250 2330 420 4610 2

Classe

2

2310 2370 400 4790 2

Après

rénovation

13/01/20 –

7/02/20

Classe

1

1100 1060 450 3220 2

Classe

2

790 840 440 1150 0

1. Adapté de OQAI. Qualité de l’air et confort dans les écoles en France : premiers résultats de la 

campagne nationale. Bulletin de l’OQAI, 2018, Numéro 11

Confinement

25/01/2024 – Groupes scolaires Passy
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Qualité de l’air intérieur

Comparaison des concentrations en PM2.5 dans les salles de 
classe (zones grisés : présence d’enfants ; zones rouges : 
présence d’enfants et dysfonctionnement de la ventilation).

QAI - PM

• Avant rénovation
• Pics ponctuels de PM 

extérieurs
• Pas de transfert significatif 

vers l’intérieur

• Après rénovation
• Pics de PM en intérieur 

corrélés avec les pics 
extérieurs

• Transferts des PM intérieur 
extérieur significatif

• Efficacité de filtration (F7) 
insuffisante

25/01/2024 – Groupes scolaires Passy
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Qualité de l’air intérieur

QAI: situation des classes du groupe scolaire Marlioz avant et après 

rénovation par rapport aux établissements scolaires européens recensés 

dans l’étude de l’OQAI1.

1. Adapté de OQAI. Qualité de l’air et confort dans les écoles en France 

: premiers résultats de la campagne nationale. Bulletin de l’OQAI, 2018, 

Numéro 11
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Energie et fluides

Chauffage :
- Groupe scolaire Marlioz -> 2 Chaudières gaz condensation dont une 

remplacée en 2018 
- Passage sur un réseau urbain biomasse en 2024
- Groupe scolaire Abbaye -> 2 Chaudières Gaz non remplacées
- Groupe scolaire du Plateau -> Remplacement de 2 chaudières fioul par 2 

chaudières bois granulés + Filtration performante pour atteindre 15 

mg/Nm3

- Ventilation :
- CTA double flux avec système de filtration air neuf

- Eclairage :
- Led

- Panneau solaire photovoltaïque pour autoconsommation sur groupe scolaire 
Marlioz (7,5 kW) et Abbaye (15 kW)

- Atteinte BBC rénovation

25/01/2024 – Groupes scolaires Passy
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Ecole Abbaye
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Ecole Marlioz
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Avant

Après
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En image
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Avant

Après



Thème

Synthèse
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Marché à performance + Accompagnement de la SPL OSER

Subvention sur le projet

Bonne implication des usagers

Accès sur la sensibilisation des usagers continuellement

Difficulté CTA Ecole Marlioz – Primaire et Maternelle (+ 
Approvisionnement France air difficile)
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Merci pour votre attention

Conclusion
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Conclusion
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Dans le cadre du PRSE 4 – à venir

• Lancement du réseau régional QAI animé par Atmo

• Mise en œuvre de 3 journée techniques ciblés sur les ERP 

accueillant des enfants (QAI/Radon) avec VAD et les acteurs 

départementaux

• Volonté d’œuvrer pour une montée en compétence des acteurs de 

la construction

Ex: une formation gratuite pour les maîtres d’ouvrage et les maîtres 

d’oeuvre le 13 février avec VAD et son réseau d’expert
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Conclusion

76

Corps de métiers 

impliqués
Contexte du 

projet

Ambition du 

Maître d’ouvrage

Nature de 

l’opération

• 80 exigences
• Des exigences incontournables 

et des exigences essentielles 
(facultatives)

• Mesures à réception et au 
premier hiver 
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MERCI POUR VOTRE ECOUTE ! 
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Organisée par En partenariat avec

Et avec les précieuses contributions des 
acteurs des opérations présentées !


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27
	Diapositive 28
	Diapositive 29
	Diapositive 30
	Diapositive 31
	Diapositive 32
	Diapositive 33
	Diapositive 34
	Diapositive 35
	Diapositive 36
	Diapositive 37
	Diapositive 38
	Diapositive 39
	Diapositive 40
	Diapositive 41
	Diapositive 42
	Diapositive 43
	Diapositive 44
	Diapositive 45
	Diapositive 46
	Diapositive 47
	Diapositive 48
	Diapositive 49
	Diapositive 50
	Diapositive 51
	Diapositive 52
	Diapositive 53
	Diapositive 54
	Diapositive 55
	Diapositive 56
	Diapositive 57
	Diapositive 58
	Diapositive 59
	Diapositive 60
	Diapositive 61
	Diapositive 62
	Diapositive 63
	Diapositive 64
	Diapositive 65
	Diapositive 66
	Diapositive 67
	Diapositive 68
	Diapositive 69
	Diapositive 70
	Diapositive 71
	Diapositive 72
	Diapositive 73
	Diapositive 74 Merci pour votre attention  Conclusion
	Diapositive 75
	Diapositive 76
	Diapositive 77

