
 

 

 

 

Maîtrise d’ouvrage : 
Architecte 
Maîtrise d’œuvre : 
AMO Réemploi : 
Bureaux d’étude :  
 

Entreprises :  
 
 
Bureau de contrôle : 
Surface : 
Livraison : 

NC, taux de réemploi de 50%  

Volume global de matériaux réemployés : 

 

 

• Programme : halle en structure bois (essences nationales). Sur-isolée, chauffée à partir d’une énergie 
bois. Atelier Chantier d’Insertion (ACI) d’une 20aine de salariés, formés aux métiers du bâtiment durable 
et du réemploi, et ayant participé à toutes les étapes de la construction. 

• Sourcing : mobilisation d’un réseau d’acteurs (architectes, entreprises, éco-organismes), du réseau VAD, 
bouche à oreille favorable. Collectes préservantes réalisées par l’ACI depuis 3 ans sur des chantiers de 
démolition majoritairement dans le Grand Lyon. Puis inventaire, pesage, stockage, préparation et mise en 

œuvre dans la construction (second-œuvre).  
• Stockage : ex-situ. Location temporaire d'un local de 2000 m² par la Ville, sur le site d'Ostérode 
• Réalisation : internalisation par la MOA d’une partie de l’ingénierie de construction et la réalisation des 

travaux de second œuvre à travers l’ACI. Co-conception avec les architectes et entreprises, permettant 
de faire évoluer le projet architectural et les solutions techniques en fonction de la ressource disponible. 
 

 

Association REED (groupe GEIM) 
Lieux FAUVES - TEKHNÊ 
Architectes  

Internalisé  
SAFEGE, GUSTAVE, DENIZOU, 
STREM, TRIBU Environnement 
Perrier TP, SGC Travaux 
Spéciaux, RUIZ, Vouillon 
Charpente, DCC Bois Métal, NGE 

Qualiconsult  
2617 m² - 1 bâtiment, 2 annexes 
2025 
 
 
 
 

 

 

 

  

+ https://www.ville-amenagement-durable.org/Recyclerie-de-Rillieux-la-Pape-2-mise-en-oeuvre-

de-reemploi 

       
AMO internalisée avec la 
création d’un ACI: prise de 
risque maîtrisée  

Contraintes modérées : 
ERP 5ème cat. Conception 
architecturale adaptée  

Maîtrise des coûts par le  
non-achat des matériaux 

et une co-conception avec 
des architectes et 
entreprises 

 

X 

 

X 
  

Mise au point de la 
méthode de prélèvement 
lors des 1ers chantiers de 
curage  
 
Autoconstruction ayant 
posé plus de problèmes 

que le réemploi auprès de 

l’assureur DO  
 
Prise en charge du temps 
d’apprentissage des 
personnes de l’ACI  

 

20 personnes de l’ACI 
formées aux métiers du 
bâtiment durable et du 
réemploi  

 

Difficultés liées aux 
parcours d’insertion en ACI 

R
é
a
li
s
é
 p

a
r 

V
A
D

 e
n
 2

0
2
1
. 

C
ré

d
it
 p

h
o
to

 :
 G

ro
u
p
e
 G

E
IM

 

 

Bilan économique (en % du montant global) : 

 

# Réemploi in/ex-
situ 

# Atelier Chantier 

d’Insertion 

# Collecte 
préservante 

 

 

Matériaux réemployés : 

 

Bilan provisoire : environ 20% d'économie par rapport 

au chiffrage AVP des travaux 

• Engagement nécessaire du MOA, intelligence collective (travail en co-conception) 

• Agilité dans la conception architecturale (à partir de la ressource disponible) 

• Développer les compétences nécessaires pour la collecte préservante  

• Retrouver les gestes et savoir-faire artisanaux pour la mise en œuvre des matériaux de réemploi 

Bilan carbone / matière évité : 

 Calcul en cours : environ 60% de matériaux de 

réemploi dans le second-œuvre 

Matériaux réemployés :  

 

- Palettes 

- Plateaux de bureau 

- Laine de verre 

- Plaques de plâtre 

- Plafond suspendu 

phonique 

- Gaines de ventilation 

- WC, éléments de SdB 

- Fenêtres, portes  

- Parquet  

- Etc.  
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