

# Laboratoire de Cuisine des Dames de la Cantine Lyon (69)

Réemploi de matériaux de sources diverses pour aménagements intérieurs

+ <https://www.bobi-reemploi.fr/2021/06/29/sourcing-materiaux-de-reemploi-rhone-alpes/>

Contact : Sophie Lambert, [sophie.lambert@bobi-reemploi.fr](mailto:sophie.lambert@bobi-reemploi.fr)

# Conception des aménagements  
# Réemploi ex-situ



**Maîtrise d'ouvrage :** Les Dames de la cantine  
**Architecte - MOE :** Ré-architecture  
**AMO Réemploi :** Bobi Réemploi  
**Entreprises :** Metiista (plâtrerie-peinture), Pascal Ernst (menuiserie int.), DMF (carrelage faïence), Avenir EcoÂ+ (chauf.-vent.), Phil'r elec (élec.), Dima (cuisine)

**Surface :** 150 m<sup>2</sup>

**Livraison :** Juin 2021

**Volume global de matériaux réemployés :**  
580 kg estimés

**Bilan économique (en % du montant global) :**  
Non calculé (marché « fourniture/livraison » : 1 530 €)

**Bilan carbone / matière évité :**  
4 425 kg eq CO<sub>2</sub> évités

## Matériaux réemployés :

- luminaires
- éviers inox
- éviers céramique
- carrelage
- laine roche
- peinture
- prises électriques
- trappes
- BAES
- menuiseries bois en détournement
- portes
- électroménager (four)
- mobilier



## Actions effectuées :

- **Etablissement d'une liste exhaustive de matériaux pouvant être fournis en réemploi :** identification d'isolation, sanitaires et éléments de décoration (peinture, faïences, carrelage etc...). Mises à jour de la liste au fur et à mesure de l'avancée du projet
- **Mise en place d'un lot 0 :** attribué à Bobi Réemploi, alors en charge de trouver les matériaux de réemploi, mais également d'acheter et livrer les matériaux sur site
- **Sollicitation d'un réseau d'acteurs du réemploi,** pour permettre de sourcer les matériaux de réemploi recherchés : achat de matériaux auprès de Minéka, Emmaüs, chantiers de dépose en cours sur la métropole de Lyon, stocks d'entreprises de travaux et de fin de séries de fournisseurs

### LES FORCES

Pas de dépose sur site : matériaux ex situ déjà déposés  
Petit budget : matériaux réemployés au même prix -ou moins cher- que l'équivalent neuf  
Lot 0 de fourniture séparé  
Maître d'ouvrage ancré dans la démarche  
Investissement de Ré-architecture dans la conception avec réemploi

### LES FREINS

Petit budget donc taux horaire faible pour l'AMO Réemploi  
Délais très court : deux mois de recherche seulement avant le début des travaux

### LES REUSSITES

Entraide entre les artisans  
Démocratisation du réemploi auprès des artisans, au départ frileux  
Electroménager d'occasion trouvé par le cuisiniste (ex : four)  
Ensemble du mobilier (tables, chaises, bureaux, luminaires..) chiné chez Emmaüs

### LES DIFFICULTES

Certains matériaux de la liste initiale n'ont pas été trouvés faute de temps suffisant et de budget alloué : luminaires pour pièces humides, matériel de cuisine, bac à douche, robinetterie  
Consultation des entreprises, organisation et gestion de chantier beaucoup plus chronophage qu'un chantier classique

## Enseignements et perspectives pour le futur :

- Intégrer une AMO Réemploi plus en amont du projet
- Bien choisir les entreprises capables et motivées pour recourir à des matériaux de réemploi
- Prévoir un lieu de stockage tampon, sur le chantier, ou extérieur au chantier
- Dès le départ, bien définir avec le client son cahier des charges et les possibilités de proposer des alternatives

