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1 Introduction : genèse et histoire d’un quartier sans voitures 



LA RAVOIRE

ANNECY

GENEVE

GRENOBLE

CHAMBERY 

2 Le marché de définition et la concertation / site - enjeux - projet retenu



LA RAVOIRE

CHAMBERY 

MASSIF DES BAUGES 

MASSIF DE LA CHARTREUSE

MASSIF DES BELLEDONES



Vers Grenoble

Vers Chambéry

Vers Albertville et Italie

MASSIF 

Des BAUGES 

MASSIF de la 

CHARTREUSE 



Stades foot et rugby

Coline de l’Echaud

Mairie

Poste

Bibliothèque  

Eglise Saint-Etienne

Quartier HLM Val Fleury  

Quartier HLM Vallon Fleury   

Collège

Ecole

Zone commerciale

RD 1006

A43

La Mère
Centre commercial / parking

Centre culturel 

Salle polyvalente



Rappel du programme initial PCV

Constructions

Commerces et  Services           1 200 m²

Equipements                               3 000 m²

- Dojo

- Salle Villar Valmar

- Pôle santé

- Bibliothèque

- Restaurant scolaire

- Logements fonction collège

Logements 9 000 m² 

(150 logements du T2 au T5)

Stationnements

Stationnements de surfaces 40 places / réservées rue de la Poste + dépose nouvelle poste

Stationnements souterrains 250 à 500 places sur 1 ou 2 sous sol

Démolitions

centre commercial, TDS , Bâtiments du Collège (logements fonction et garages)





Concertation du public Ateliers et forum pendant la phase Concours 
Présentation des projets à la population
Supports didactiques : maquettes, films, panneaux
Participation à l’audition des candidats et au choix final par un vote



Le projet retenu



Structure urbaine proposée

2 axes de composition

- l’axe « naturel »  / écoulement du ruisseau

- L’axe « historique » / mairie – église St 
Etienne

Sur lesquels s’appuient  les fronts bâtis 

- Rue de la Concorde en vis-à-vis de 
l’espace qui longe la Mère traité en Parc 
naturel

- Promenade des terrasses , perpendiculaire 
à celui de la rue de la Concorde structure 
alors l’espace jusque la place de l’Hôtel de 
ville

Mairie

La Mère

Le projet retenu 

L’accroche au site

N

Vue sur l’église

St Etienne

collège

Centre

culturel



Le chemin de l’eau est l’un des deux axes 
majeurs de la composition urbaine et 
paysagère.

Il constitue l’identité forte du nouveau centre et 
quartier .

Il ne s’agit pas d’un canal, ni d’un ruisseau, 
avec de l’eau vive qui coulerait en permanence 
mais de noues plantées.

C’est avant tout un traitement paysager de 
creusement en pleine terre d’un sol 
potentiellement humide qui accompagne la 
structure urbaine : celles des cheminements, 
allées, rue ou ruelles, place ou placettes, 
jusqu’aux accès aux entrées d’immeubles.

Elle souligne la hiérarchisation des espaces 
publics et leurs fonctionnements.

Le chemin d’eau  – fil conducteur et ossature des espaces publics 



Coupe transversale sur « les terrasses »



Coupe sur la « promenade Nord »



Architectures et 
exigences énergétiques



Promenade 3D

Insertion d’une séquence vidéo de quelques secondes tirée de la maquette numérique 



Commune de La Ravoire

SAS

Plan guide (Urbaniste)

Architecte en Chef

Cahier des Charges

Mission B

Maitrise d’Œuvre

Espace public

Mission A

Maitrise d’Œuvre

Bâtiments

Logements + Silo

Mandataire

MSV 

Yves 

VIEUXLOUP

Atelier RITZ architecte

Emmanuel RITZ

DeSo

François DEFRAIN

MSV - Urbaniste

Yves VIEUXLOUP

Suivi de travaux

Artelia - VRD

Bertrand 

GODILLON

Bastien WOTIN

MPU - Paysagiste

Eric-Pierre MENARD

Brière- BET Fluides

Michel VARLEZ

Arbotech - Économiste

Vincent LERGES

Emmanuel RINAUDO

OPC

3 Les acteurs 

organigramme

Mandataire 

Atelier RITZ architecte

Emmanuel RITZ

Félix BALAS

DeSo

François DEFRAIN

Mathieu LABARDIN

PROMANN - OPC

Matthieu DAVID

GMS – BET structures

Stephan ELINCK

Autre intervenant :



2ème Additif secteur 1 lot 2

% accession / locatif

Faisabilité collège

Début des études PC

début travaux logements

livraison logements

début travaux silo

Début travaux secteur 1
Début travaux secteur 2

livraison 

Secteurs 1 et 2

Début 
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Faisabilité emplacements silo et modification typologie lot 2,2phasage / équipements publicsPlan Guide Version initiale

Mise à jour / surfaces Modification Lot 2.3 (flexibilité)

2 ans

10 ans Fin

PC modificatif

Remise du Cahier 

Des Charges

Général et des 

Secteurs 1 à 4

1er Additif secteur 1

Stationnement - Menuiseries -

Energie

10 Mises à jour Secteur 2 / Indices B à K

Densité - surfaces - adaptation Lot 2.2 / 

GCC

Signature du contrat 

de Marché de 

définition pour le 

Projet Centre Ville

Concours

marché de définition

et concertation 

publique

PLAN GUIDE

Mission B

CAHIERS DES 

CHARGES

Mission A

MAITRISE D’ŒUVRE 

DES ESPACES 

PUBLICS

MAITRISE D’ŒUVRE 

SILO + Logements

4 Le planning ou déroulement des missions dans le temps





5 La ZAC centre ville  / plan guide initial - novembre 2010



Analyse des enjeux territoriaux  / Maillages
- Limites territoriales, géométrie parcellaires 

- Topographie

- Réseaux viaires, réseaux énergies, servitudes

- Trames bleue et verte

- Déplacements, Mobilité douce

- Stationnements et Transports publics

- Périmètres constructibles



Synthèse



Réflexion architecturale



Définition des typologies d’ilots  / densité 





Projet 

Cartes thématiques  

- Programmations spécifiques

- Mobilier

- Stationnements

- Places et Jeux

- Environnement lumineux



6 Le cahier des charges par secteurs et fiches de lot avec 

prescriptions  environnementales

Secteur 1 Lot 2-1

Secteur 2

Secteur 4

Secteur 3 

Lot 1-2

Lot 1-3 Lot 1-1

Lot 2-2Lot 2-3

Lot 2-4



Synthèse des surfaces par secteur

SDP Totale 77 300 m² 





Objectif de performances énergétique : RT 2012



7 Le plan d’ensemble des espaces publics et DCE



Supports de communication 

Images de synthèse des espaces et équipement publics 



ORGANISATION DES CHANTIERS / PLANNING



Maitrise d’œuvre des espaces publics / conception des détails  / DCE 

Exemples de détails  

- passerelles piétons 

et PMR

- habillage bois de 

petits édicules (WC 

publics, local 

cantonnier, 

transformateurs …)

- palette végétale

La qualité des 

espaces publics 

repose sur le dessin 

de détail.

La pertinence dans le 

choix de matériaux 

durables et des 

essences végétales 

est essentielle.



Maitrise d’œuvre des espaces publics

Réalisation / suivi de travaux



8 Valmar en chiffres / Nombre de Logements phases 1 et 2 
NOMBRES DE LOGEMENTS

Avancement Phases Secteur lots Immeubles Locatifs Accession 

libre

Accession 

social

Résidence 

sociale

 Total

lot 1-1 Bouygues 64 45 20 129

secteur 1 lot 1-2 Sogimm 22 8 17 47

lot 1-3 Solar 47 0 21 68

secteur 2 lot 2-1 SAS 15 15

à réaliser automne 2019 PHASE 2-1 secteur 2 lot 2-2 GCC 40 40 118 198

TOTAL Nombre de Logements 133 108 98 118 457

COMMERCES

lot 1-1 Bouygues 12

secteur 1 lot 1-2 Sogimm 6

lot 1-3 Solar 3

secteur 2 lot 2-1 SAS 1

à réaliser automne 2019 PHASE 2-1 secteur 2 lot 2-2 GCC

TOTAL nombre de commerces 22

NOMBRE DE STATIONNEMENTS
privés publics 

lot 1-1 Bouygues 129 129

secteur 1 lot 1-2 Sogimm 47 47

lot 1-3 Solar 68 50 118

secteur 2 lot 2-1 SAS 20 212 232

à réaliser automne 2019 PHASE 2-1 secteur 2 lot 2-2 GCC 120 120

384 262 646

réalisés au 24 juin 2019 PHASE 1

TOTAL places de stationnemnents 

PHASE 1réalisés au 24 juin 2019

réalisés au 24 juin 2019 PHASE 1

SURFACES m²

ZAC 12 HA 120 000

SHON PHASE 1 BOUYGUES 13 142
SOGIMM + SOLAR 9 634

SAS 1 630

sous total 24 406
SHON PHASE 2-1 GCC 12 599

TOTAL SDP  m² 37 005

Bouygues
Sogimm

Solar

SAS



8 Valmar en chiffres / Espaces publics phases 1 et 2 

QUANTITES

espaces verts 3600 m²

arbres et arbustes 1030 unités

Enrobé 5540 m²

Désactivé 8430 m²

Stabilisé 460 m²

Pavage 1460 m²

Fontaine 160 m²

Réseaux Secs 2955 ml

Mats + encastrés 165 U

Réseaux Humides 3296 ml

tranchées d'infiltration 408 ml

COUT Millions €

ZAC cout global 150

VRD 15

Foncier 15

COUT par lots de travaux Secteurs 1 et 2 €

Réseaux humides, terrassements, 

revêtements minéraux, chaussées 2 600 366

Eclairage public 677 643

Fontaine 285 225

Espaces verts, mobilier, stabilisé 571 242

Passerelles, Garde-corps 130 062



- Une concertation publique en amont favorisant 
l’adhésion de la population et précisant la 
définitions des enjeux

- Une forte implication des élus et des services 
techniques

- Un cahier des charges exigeant mais réaliste qui a 
permis de redonner un centre de vie à La Ravoire 

- Le respect d’un phasage « à tiroir » protégeant le 
maintien des activités et des acteurs locaux 
(déplacements des activité et commerces avant 
démolition)

- le respect d’un bon équilibre entre des espaces 
publics piétons généreux et des modes doux et 
une densité bâtie réaliste

- L’ouverture à une mixité architecturale qui 
s’appuie sur des règles urbaines strictes

- La définition de typologies d’ilots urbains variés 
mais toujours cohérentes avec les spécificités des 
espaces publics qui les bordent : place, allée, 
ruelles

- Une attention aux usages et formes des RDC et 
toitures

9 Conclusions - Retour d’expérience

Points forts



- Des trames « verte » et « bleue » 
injectées au le cœur de la conception des 
espaces publics : 

- Par exemple : la grande noue plantée 
d’arbres avec passerelles le long de 
terrasses / les petites noues 
accompagnant les ruelles enjambées par 
les pontons d’entrées aux immeubles…

- Des espaces urbains qui favorisent et 
hiérarchisent tous les aspects 
environnementaux, tels que :

- Par exemple : place = ensoleillement et  
chaleur  / ruelle ou passage couvert  = 
ombrage et fraicheur ou protection du 
cheminement des intempéries / espaces 
d’animation - espace calme…

- Une trame très simple, flexible, ancrée 
dans le contexte géographique et 
historique

- Un Plan Guide avec une vision à long 
terme qui permet au tissus urbain 
d’évoluer, d’intégrer de nouvelles 
données, de modifier des parties sans 
contredire le tout



Quelques difficultés, questionnements, 
améliorations à rechercher…

- Comment réduire le poids et la lenteurs 
de la réglementation et de la charge sur 
les services de l’état, départementaux ou 
intercommunaux, que ce soient dans les 
étapes de conception, validation, ou 
démarrage de travaux (archéologie 
préventive, loi sur l’eau, PPRI, réseaux, 
transports en commun, gestion des 
déchets…) ? 

- Réduire la durée générale de 
l’enchainement des chantiers et de leurs 
nuisances : bruit, transports poids lourds, 
poussière, passages clôturés…

- Comment faciliter la vente des locaux en 
RDC, commerces, services ou activités, 
qui restent vides trop longtemps et trop 
souvent après la livraison ?

- Intégrer dans la « fabrique urbaine » les 
aléas d’un planning inévitablement 
variable

- Poursuivre une concertation pédagogique 
avec le public sur le long terme et 
notamment pendant la phase travaux



Merci de votre attention




