
 

 

• Amener le sujet avec la maîtrise d'ouvrage dès le premier RDV 

• Envisager chaque matériau à travers son prisme d'occasion 

• Prendre le temps d'en étudier les contraintes techniques et financières 

• Rester souple sur le projet selon les matériaux à réemployer 

• Amener les entreprises à composer autrement 

• Rester alerte et parfaitement renseigné sur les gisements de matériaux valables dans un périmètre 

d'action raisonnable. 

 

4,5 tonnes 

Volume global de matériaux réemployés : 

 

Bilan carbone / matière évité : 

 

• Phase étude : conception en aller-retour, avec recherche de matériaux via réseau Re.Source, Minéka, 

Le Bon Coin, pour coller au mieux au projet tout en acceptant de le faire évoluer selon les opportunités 

• Phase consultation : recherche d’entreprises acceptant de mettre en œuvre des matériaux de 

réemploi et de les stocker + dernières recherches de matériaux + collectes afin de « sécuriser » la 

matière chez les entreprises poseuses 

• Phase chantier : adaptation à l’opportunité jusqu’au bout (plus simple sur la partie auto-construite 

qu’avec les entreprises car impliquant de nombreux échanges) + dépôt d’un permis modificatif pour 

corriger les modifications de dernières minutes 

 

Privé (particulier) 
Célia Auzou 
Re.Source 

sans 
Technobois ; Martel Ferronnerie 
sans 
 
36 m² SHAB + 30 m² d’atelier 
 
Janvier 2020 
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Maîtrise d’ouvrage : 
Architecte - MOE 
AMO Réemploi : 
Bureaux d’étude :  
Entreprises :  

Bureau de contrôle : 
 
Surface : 
 
Livraison : 

NC 

Bilan économique (en % du montant global) : 

 

# Réemploi ex-situ 

 

 

Réemploi financièrement favorable à l’opération 

 

       
Le réemploi a été 
favorable financièrement à 
l'opération car majorité 
d’autoconstruction sur les 
lots réemploi (hors lot 
menuiseries extérieures) 

Architecte, BE réemploi et 
MOA = 1 seule personne 

 

Refus du menuisier 
(poseur) de garantir les 
menuiseries d’occasion 
fournies 
 
Temps de recherche des 

matériaux + temps de 
collecte très importants  
  

 

Tous les matériaux 
d'occasion se portent à 
merveille, personne ne sait 
les reconnaître ! 
 
Les artisans ont joué le jeu 

du réemploi jusqu’au bout. 
Ex : chaque pré-cadre 
réalisé sur mesure pour 
chaque menuiserie   

La logistique de collecte 

 

- menuiseries extérieures 

- menuiseries intérieures 

- composants électriques 

- lames de terrasse 

- panneaux de bois 

(revêtements muraux) 

- tasseaux 

- poêle 

- plomberie 

- mobilier 

- etc. 

Matériaux réemployés : 

 


