
 

 

# Occupation 
temporaire 

# Réemploi ex-situ 

 

 

 

Maîtrise d’ouvrage & 
Maîtrise d’œuvre : 
 
Entreprises :  

 
AMO occupation 
temporaire : 
 
Surface : 

 
Livraison : 

 
Habitat et Humanisme Rhône 
 

Acorus 
 
 
Rési-Liens 
 
80 m² 

 
Octobre 2023 
 
 

• Identification du gisement : via le réseau Booster du Réemploi et sur d’autres sites en déconstruction 
pour les cloisons modulables et les dalles de faux plafonds et via les stocks de la maitrise d’ouvrage pour 

les dalles de sol souple et les mitigeurs (issus de déconstruction ou de dons) 
• Stockage des matériaux hors site (dans entrepôt du maitre d’ouvrage)  
• Création de DPGF avec variantes réemploi et neuf 
• Sensibilisation de l’entreprise à la démarche réemploi en phase consultation-chantier 

 

 

       
- Adaptation du projet au 
gisement en phase 
chantier  

 

- Budget réemploi inclus 
dans l'estimatif en phase 
APD 

 

- Pas de réglementation 
contraignante dans le 
cadre de l'occupation 

temporaire d'un lieu 

 

- Certains matériaux une 
fois déposés et déplacés se 
sont abimés et n'ont pas 
pu être réemployés 
(cloisons amovibles 
vitrées) 

 
- Démarches 
chronophages pour 
récupérer, livrer et stocker 
certains gisements 
 
- Récupération du local 

après curage rendant 

impossible le réemploi in-

situ   

- Adaptabilité technique 
des équipes de conception 
et de travaux 
 
- Compréhension du 
process par l'entreprise 

 

- Quelques fournitures non 
réemployés (mais 
déposées, déplacées et 
stockées) 
 
- Coût important du 

réemploi : dépose soignée, 
stockage, transport des 
matériaux, ... 

 
 

Volume global de matériaux réemployés : 

1 tonne 

 

Bilan économique : 

3000€ d’économies sur un coût travaux de 100 000€ TTC  

 

Bilan carbone / matière évité : 

non calculé 

 

 

Matériaux réemployés : 

 

- mitigeurs 

 

- dalles de faux plafonds 

 

- dalles de sol souple 
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• Mieux cibler les fournitures les plus facilement "réemployables" 

• Intégrer l’entreprise du chantier dans le process de dépose-stockage 

• Intervenir en amont du curage pour intégrer de potentiels gisements 

 
 


