Les Jardins de Clémence
Lyon (69)

Restructuration lourde avec reemp|0| de matériaux

Contact : Nicolas MOREAU, nmoreaveaxearchilyon.fr

Matériaux

. p réemployés ex situ :
# Diagnostic PEMD Maitrise d'ouvrage : GCC Immobilier - Radiateurs en fonte

< ; Architecte/maitre . .
# Deconstruction d'ceuvre : Axe Architecture - Cloisons en bois

selective AMO Réemploi : Néo Eco agglomeré

# Ré lof i Bureaux d’études : MG Plus/Cogeci - Parquet
éemploi in/ex Entreprise Générale: GCC OPRA

situ Bureau de contréle :  Qualiconsult Materiaux

réemployés in situ :
Surface : 3 731 m2 SDP - Pierres massives
Livraison : 2025 d’encadrement

- Escalier pierre massive

Volume global de matériaux réemployés : - Parquets chéne massif

47 tonnes ex situ + 23 tonnes in situ der R <l |
Bilan économique (en % du montant global) : '

1 a 2% faible compte tenu des savoirs faires impliqués

Bilan carbone / matiére évité :

71 t.eq.CO2 évitées grace au réemploi ex situ
90% de valorisation matiére des déchets de chantier

Actions effectuées

o Diagnostic matériaux : Plans d'état des lieux détaillés et diagnostics visuels d’Axe Architecture +
diagnostic PEMD par Néo Eco

e Recherche de repreneurs : par NEO ECO vers Frédéric MATT (radiateurs) / Acteur Industriel privé
(panneaux bois agglos) / revente diffuse par MADE IN PAST (parquets chéne)

¢ Accompagnement juridique/communication : NEO ECO (AMO) / communication interne

e Déconstruction sélective : entreprise de déconstruction classique : SLTP

e Stockage : sur site, sur coursive et dans cour : 1 mois pour le ex situ / 1 an pour le in situ. Organisation :
2 rotations pour les pierres / Gestion par GCC OPRA et SLTP
Conception et réemploi in situ : AXE ARCHITECTURE + GCC OPRA, via partage de connaissances.

LES FORCES LES FREINS LES REUSSITES LES DIFFICULTES

Qualité et rareté des Premiere expérience de Mise au point d'une Protection des parquets
matériaux réemploi pour l'entreprise méthode d’adaptation des pendant le chantier
générale parquets réemployés

Volonté conjointe de la

MOA et de I'architecte Le surcodt important du

Surco(t du réemploi Démontage et stockage stockage a empéché le
Valeur historique a limitant la masse réelle soigné de |'escalier pierre réemploi in situ des
transmettre dans le projet réemployée radiateurs

Réemploi ex situ

Montage VEFA : réemploi radiateurs : bon équilibre

in situ peu compatible financier

avec les attentes des

acquéreurs Les entreprises ont exploré

et réinventé les savoir-
faire perdus ou inconnus

Enseignements et perspectives pour le futur

e Identifier en amont les possibilités de stockage pour de la dépose / repose
e Pour massifier le réemploi, il est nécessaire d'impliquer en amont un maximum d'acteurs : MO, entreprises, les
BET mais aussi les services commerciaux des maitrises d'ouvrage, les utilisateurs finaux, les assureurs
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